

# 内乡县人民政府文件

内政〔2018〕17号

---

## 内乡县人民政府 关于印发《内乡县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》的 通 知

各乡镇人民政府、县直有关单位：

现将《内乡县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》印发给你们，请认真贯彻执行。



2018年3月26日

# 内乡县 2018 年统筹整合财政涉农资金 使用方案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度，发挥资金效益使用最大化，集中财力办大事，确保2018年如期完成脱贫攻坚目标。根据财政部、国务院扶贫办《关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2018〕9号）、财政部、国务院扶贫办《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151号）、《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》等文件精神，结合我县工作实际，制订本方案。

## 一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕2018年我县脱贫摘帽的目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

## 二、脱贫目标

根据中共内乡县委、内乡县人民政府脱贫攻坚实施方案总体要求，围绕转移就业、产业扶持、社会保障、兜底救助等路径，

通过产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务能力提升等项目的实施，力争使全县50个贫困村有序退出贫困序列，实现15998户44142贫困人口在2018年稳定脱贫。

### **三、筹资方式**

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》的要求进行筹资。对下达给我县的纳入统筹整合范围的中央财政及省配套资金20类61项、省级财政安排财政涉农资金13类28项进行整合。对我县2018年预算安排的财政专项扶贫资金、新增债券安排的扶贫资金纳入统筹整合范围。对两年以上的结转结余资金进行收回，统筹用于我县脱贫攻坚工作。共筹集资金34902.34万元，其中：计划整合中央资金19207.93万元，省级资金5013.062万元，市级资金1780万元，县级资金8901.348万元。具体筹资情况见内乡县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表（附表1）。规划投入扶贫项目资金34902.34万元（附表2），全部用于我县脱贫攻坚工程。

### **四、具体建设任务与资金安排使用**

#### **（一）农村基础设施建设类项目**

2018年农业农村基础设施类项目计划投资17292.624万元，其中：中央资金12619.038万元，省级资金1867.536万元，市级资金180万元，县级资金2626.05万元。

## 1. 交通扶贫建设项目

(1) 建设任务：夏馆镇西河堂村、万沟村、七里坪乡七潭村等 45 个贫困村交通扶贫项目，新建道路 119.52 公里。

(2) 资金安排：项目总投资 4475 万元，其中：中央资金 3508.2 万元，县级资金 966.8 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 30 日完成招投标，2018 年 5 月 5 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：县交通运输局 责任人：朱彦彬

(5) 绩效目标：为 45 个贫困村及深度贫困村建设 73 条通村主干道。受益户数 26026 户，受益人口 81811 人。

## 2. 王店镇显圣庙村道路、桥建设项目

(1) 建设任务：显圣庙村新建道路 3 公里、桥 1 座。

(2) 资金安排：项目总投资 193 万元，其中：中央资金 193 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 5 月 10 日完成招投标，2018 年 5 月 15 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：王店镇政府 责任人：张涛

(5) 绩效目标：解决 1105 户 3537 人行路难问题。

## 3. 赵店乡张庄村双孢蘑菇产业园道路建设项目

(1) 建设任务：张庄村新建道路 3572 平米、厚 0.18 米。

(2) 资金安排：项目总投资25万元，其中：中央资金25万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：赵店乡政府 责任人：侯国良

(5) 绩效目标：解决60户185人双孢蘑菇种植行路难问题。

#### 4. 七里坪乡蚌峪村香菇产业园道路建设项目

(1) 建设任务：蚌峪村新建道路1429平米、厚0.18米。

(2) 资金安排：项目总投资10万元，其中：中央资金10万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：七里坪乡政府 责任人：王学绪

(5) 绩效目标：解决45户148人双孢蘑菇种植行路难问题。

#### 5. 贫困村公共基础设施建设项目

(1) 建设任务：涉及全县15个乡镇102个行政村的道路硬化、卫生室建设、文化广场、简易戏台、路灯安装、公厕建设、村庄坑塘建设、污水管网、污水处理设施等工程建设。

(2) 资金安排：项目总投资706.186万元，其中：省级资金706.186万元。

(3) 时间进度：计划2018年3月31日完成招投标，2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：县委农办 责任人：薛荣志

(5) 绩效目标：改善贫困村人居环境，提升农村和群众生产生活质量和水平。

## 6. 深度贫困村文化广场、简易戏台补助项目

(1) 建设任务：夏馆镇小栗坪村、大庄沟村、芦家坪村、大块地村、岷岫镇清泉村、赤眉镇庙北村、七里坪乡黄沙村7个深度贫困村建设文化广场、简易戏台各1个，瓦亭镇药山村建设简易戏台1个。

(2) 资金安排：项目总投资94万元，其中：中央资金94万元。

(3) 时间进度：计划2018年3月30日完成招投标，2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：夏馆镇政府、岷岫镇政府、赤眉镇政府、七里坪乡政府、瓦亭镇政府

责任人：宋金鹏、蔡广和、曹逸飞、王学绪、薛峥

(5) 绩效目标：为广大群众茶余饭后提供散步、健身的休闲场所。同时可经常性地开展文化活动，举办文艺演出、文艺晚会等

## 7. 贫困村村容村貌整治建设项目

(1) 建设任务：用于板场乡文龙村、让河村、夏馆镇黄靳村等88个贫困村门前道路改造、挡土墙、红砖砌墙、绿化、道路标线清水墙、陶瓷面砖墙、墙裙粉刷等。

(2) 资金安排：项目总投资1000万元，其中：省级资金824.19万元，县级资金175.81万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月20日完成招投标，2018年4月26日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月10日开始验收。

(4) 责任单位：公路局 责任人：马熔炉

(5) 绩效目标：改善88个贫困村农村生态环境和农民生活品质。

## 8. 灌涨镇刘营村村容村貌整治项目

(1) 建设任务：刘营村灌二路两侧房屋粉刷及屋面改造。

(2) 资金安排：项目总投资29.85万元，其中：县级资金29.85万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月10日开工建设，2018年5月30日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：灌涨镇政府 责任人：张铁川

(5) 绩效目标：改善农村生态环境和农民生活品质。

## 9. 贫困村垃圾处理设施建设项目

(1) 建设任务：全县88个贫困村建村级垃圾填埋坑、公

厕，购置垃圾收集箱、垃圾收集车等。

(2) 资金安排：项目总投资2125.068万元，其中：中央资金1787.908万元，省级资金337.16万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月10日完成招投标，2018年5月15日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：住建局 责任人：曹正平

(5) 绩效目标：进一步改善贫困村村容村貌，使贫困村“脏、乱、差”问题得到有效治理

#### **10. 安全饮水巩固提升工程项目**

(1) 建设任务：岷县镇、师岗镇等13个乡镇上庄村、水沟村、西坡村等53个贫困村新打机电井81眼、大口井30眼、新建坝池28座、配套水泵105套、无塔供水120套、入户设施7261套、铺设管道554.25公里。新建8个水厂(覆盖16个贫困村)。管网延伸8处、新建供水站3处、更换变压器1处、水质检验试验仪器4台、机房温控设备2台、消毒过滤设备4台、更换水泵7套、压力罐1个、入户设施1534户、铺设管道47.76公里。

(2) 资金安排：项目总投资6643.33万元，其中：中央资金5189.74万元，县级资金1453.6万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月10日完成招投标，2018年5月15日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10



日开始验收。

(4) 责任单位：水利局 责任人：黎明

(5) 绩效目标：解决13个乡镇53个贫困村6438贫困户19315贫困人口安全饮水问题。

### 11. 非贫困村零星贫困户安全饮水建设项目

(1) 建设任务：七里坪乡、余关镇、岷岫镇等10个乡镇，余关镇梁坪村、麦山村、岷岫镇彭营村等37个非贫困村零星贫困户村安装自来水、建集中供水工程。

(2) 资金安排：项目总投资620万元，其中：中央资金620万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月10日完成招投标，2018年5月15日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：水利局 责任人：黎明

(5) 绩效目标：解决274户820人贫困人口安全饮水问题。

### 12. 贫困村水利基础设施建设项目

(1) 建设任务：新建桃溪镇东川村、夏馆镇湍源村、余关镇报事滩村、灌涨镇郭营村、师岗镇时店村、七里坪乡七潭村、岷岫镇孙岗村、岷岫镇双堰村塘坝8处；余关镇子育村、七里坪乡后会村、桃溪镇黑山村、大桥乡杨沟村、瓦亭镇罗沟村机电井5处；师岗镇王岗村及周边、王店镇均张村及周边、马山口镇打

磨岗村及周边、王店镇马沟村及周边、大桥乡大周村及周边、灌涨镇岗头村及周边、马山口镇白庙村及周边 7 处饮水供水工程。

(2) 资金安排：项目总投资 1161.19 万元，其中：中央资金 1161.19 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 30 日完成招投标，2018 年 5 月 7 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：水利局 责任人：黎明

(5) 绩效目标：改善贫困村人居环境，保障防洪安全和饮水安全。

### **13. 宝天曼万沟林场扶贫资金建设项目**

(1) 建设任务：基础设施建设及生产发展。

(2) 资金安排：：项目总投资 20 万元，其中：中央资金 20 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 20 日开工建设，2018 年 6 月 30 日完工，2018 年 7 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：宝天曼管理局 责任人：陈良甫

(5) 绩效目标：提高基础设施建设及生产发展水平。

### **14. 湍河林场基础设施建设项目**

(1) 建设任务：新建护林房 1 处，建筑面积 80 平米。

(2) 资金安排：项目总投资 10 万元，其中：中央资金 10 万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月20日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月10日开始验收。

(4) 责任单位：林业局 责任人：薛新彦

(5) 绩效目标：提高林场基础设施建设及生产发展水平。

### 15. 市派第一书记专项扶贫资金项目

(1) 建设任务：夏馆镇大庄沟村新建护坡610米；夏馆镇小栗坪村修建桥梁2座，入户道50米，建便民服务大厅1座，建设面积40平米；夏馆镇大块地村建拦河坝2座；瓦亭镇药山村建设文化大院1处，四上四下共八间房屋，占地面积128.5平米，建筑面积228平米；赤眉镇庙北村安装100盏太阳能路灯；马山口镇杏树坪村新建桥梁2座。

(2) 资金安排：项目总投资180万元，其中：市级资金180万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：夏馆镇政府、瓦亭镇政府、赤眉镇政府、马山口镇政府

责任人：宋金鹏、薛峥、曹逸飞、樊洪涛

(5) 绩效目标：解决群众生产生活行路难问题，满足广大群众多层次的精神文化需求等。

### (二) 产业发展类

2018年产业发展类项目计划投资6589.8719万元，其中：中

央资金2688.892万元，省级资金852.6万元，市级资金1150万元，县级资金1898.3799万元。

### 1. 省派驻村第一书记专项扶贫资金项目

(1) 建设任务：大桥乡河南村建设果蔬储藏室一处；师岗镇曹营村购置油炸黄秋葵生产线；瓦亭镇罗沟村新建罗沟切纸分厂附属车间。

(2) 资金安排：项目总投资150万元，其中：省级资金150万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月10日开始验收。

(4) 责任单位：大桥乡政府、师岗镇政府、瓦亭镇政府  
责任人：谢浩、蔡如普、薛峥

(5) 绩效目标：大桥乡河南村可解决1000余亩冬桃的冷储问题，保障200户510名群众的经济收益；师岗镇曹营村可解决就业300人，增加村集体经济收入2万元；瓦亭镇罗沟村省派第一书记专项资金50万元作为罗沟村集体经济入股，每年企业向村集体支付2万元的租赁费，同时解决群众就业60人。

### 2. 市派驻村第一书记专项扶贫资金项目

(1) 建设任务：余关镇子育村采购38500株迷迭香种苗；七里坪乡黄沙村建设一个半自动化食用菌拌料、袋装、封口生产线一套；马山口镇樊岗村新建厂房400平米；马山口镇打磨岗村

新建鱼池 2400 平米；夏馆镇卢家坪村修建河坝工程。

(2) 资金安排：项目总投资 150 万元，其中：市级资金 150 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 5 月 5 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：余关镇政府、七里坪乡镇政府、马山口镇政府、夏馆镇政府

责任人：邢永海、王学绪、樊洪涛、宋金鹏

(6) 绩效目标：余关镇子育村以全村 50 户贫困户名义加入子育村迷迭香专业合作社，合作社每年给每户贫困户分红 1000 元，持续 10 年；七里坪乡黄沙村以全村 58 户贫困户名义入股，每年给每户贫困户分红 2000 元，同时优先贫困户在生产线上务工就业；马山口镇樊岗村把专项资金 30 万元作为樊岗村集体经济入股，每年企业向村集体支付 2 万元的租赁费，同时解决群众就业 30 人；马山口镇打磨岗村把专项资金 30 万元作为樊岗村集体经济入股，每年企业向村集体支付 2 万元的租赁费，同时解决群众就业 30 人；夏馆镇芦家坪处采取村集体+公司+贫困户的方式运作，以村委会为依托，组织贫困户入股公司、养殖，使当地 40 余人直接就业，建档立卡 40 户贫困户每年分红 1000 元，持续 10 年。

### 3. 仙鹤纸业扶贫车间补贴项目

(1) 建设任务：支付 2018 年仙鹤纸业扶贫车间补贴。

(2) 资金安排：项目总投资60万元，其中：县级资金60万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：纸业办 责任人：胡红梅

(5) 绩效目标：可解决群众就业2100人，其中：贫困人口250人，使贫困户年均增收14000元。

#### 4. 双孢蘑菇产业补贴项目

(1) 建设任务：对在贫困村进行草腐菌生产的经营主体，按照实际种植面积每平方米20元的标准给予一次性财政奖补，非贫困村按照实际种植面积每平方米10元的标准给予一次性财政奖补。。

(2) 资金安排：项目总投资84.992万元，其中：中央资金84.992万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：县委农办 责任人：薛荣志

(5) 绩效目标：帮扶贫困户42户127人，年户均增收3000元，解决就业100余人。

#### 5. 紫薯产业冷库建设项目

(1) 建设任务：在赵店乡岗堤村紫薯基地建冷库1座。

(2) 资金安排：项目总投资500万元，其中：县级资金

500 万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：城乡一体化公司 责任人：靳义刚

(5) 绩效目标：冷库建成后，每年租金不低于10万元，租赁期限10年以上，每年租金可帮助33户贫困户115人左右，每年每户发放资金3000元；同时可以安排贫困人员10人到冷库公益性岗位就业，每人每年收入12000元左右。

#### 6. 电子商务进农村村级服务站项目

(1) 建设任务：82个贫困村电子商务进农村村级服务站，每村1.5万元。

(2) 资金安排：项目总投资123万元，其中：省级资金123万元。

(3) 时间进度：计划2018年3月30日完成招投标，2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：商务局 责任人：岳文宏

(5) 绩效目标：为群众提供网上代购、农产品代销、邮件代收代发、费用代缴、话费充值等服务。

#### 7. 二龙山旅游扶贫建设项目

(1) 建设任务：用于二龙山旅游扶贫的道路、景观及绿化

等建设项目。

(2) 资金安排：项目总投资3000万元，其中：中央资金2420.4万元，省级资金579.6万元。

(3) 时间进度：计划2018年3月30日完成招投标，2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：文投公司 责任人：王晓杰

(5) 绩效目标：全面改善二龙山景区的基础设施建设，提升二龙山景区的知名度和美誉度，解决和改善大栗坪村、小栗坪村、让河村景区沿线12村1.5万人群众行路难问题，同时可带动2000余人在景区务工就业，其中贫困人口350人在景区务工就业，户均增收10000元以上。

#### 8. 构树扶贫种苗补贴项目

(1) 建设任务：王店镇宋沟村发展构树125亩。每亩种植800棵，亩租金800元，亩构树补贴种苗2400元。

(2) 资金安排：项目总投资40万元，其中：中央资金40万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：县委农办 责任人：薛荣志

(5) 绩效目标：项目试点示范种植，可吸纳群众30余人到构树种植园务工，其中贫困人口10人，户均增收6000余元；同



时示范带动王店镇、灌涨镇、余关镇、马山口镇4个乡镇15个行政村发展种植构树2000亩，可使贫困人口人均增收1500元。

### 9. 风险补偿金

(1) 建设任务：用于弥补扶贫贴息贷款坏账损失，降低风险，以调动金融机构发放扶贫贴息贷款的积极性。

(2) 资金安排：项目总投资1000万元，其中：县级资金1000万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：扶贫办 责任人：罗雄

(5) 绩效目标：对建档立卡贫困户脱贫的扶贫产业项目和扶贫龙头企业、新型经营主体贷款风险进行适度补偿，保障贫困群众基本生活。

### 10. 贫困户春牧养牛小额贷款贴息项目

(1) 建设任务：余关镇、赤眉镇等8个乡镇52个村690户贫困户春牧养牛贷款贴息。

(2) 资金安排：项目总投资183.3799万元，其中：县级资金183.3799万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月10日开始验收。

(4) 责任单位：畜牧局 责任人：张富朝

(5) 绩效目标：690户贫困户，每户年收益3200元。

## 11. 投控公司 3.85 亿元光伏扶贫产业扶贫贷款贴息项目

(1) 建设任务：对3.85 亿元光伏扶贫产业扶贫贷款进行贴息。

(2) 资金安排：项目总投资1155 万元，其中：市级资金 1000 万元，县级资金 155 万元。

(3) 时间进度：计划2018 年4 月5 日开工建设，2018 年7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：投控公司 责任人：齐兵

(5) 绩效目标：使15998 户贫困户可连续20 年，实现每年不低于 3000 元的资产收益。

## 12. 新增贫困户聚爱养殖到户增收项目

(1) 建设任务：依托牧原公司，通过“政府+龙头企业+专业合作社+金融+贫困户”“5+”模式，组织新增的287 户贫困户把5000 元到户增收项目资金入股成立内乡县聚爱农牧专业合作社。合作社利用国开行扶贫贷款、人民银行扶贫再贷款，结合牧原公司对标准化养猪设施的需求，按照“合作社贷款建设猪舍—牧原公司租赁经营并支付租金—贷款到期后牧原公司回购猪舍”的方法，推进养殖扶贫产业，使参与的贫困户资产收益每年不低于 3200 元，收益期 10 年。

(2) 资金安排：项目总投资143.5 万元，其中：中央资金 143.5 万元。

(3) 时间进度：计划2018 年4 月5 日开工建设，2018 年7

月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：聚爱合作社 责任人：张国甫

(5) 绩效目标：全县新增的287户贫困户资产收益每年不低于3200元，收益期10年。

### (三) 公共服务类项目

2018年公共服务类项目计划投资6646.1281万元，其中：中央资金3485万元，省级资金0万元，市级资金0万元，县级资金3161.1281万元。

#### 1. 健康扶贫资金项目

(1) 建设任务：贫困村卫生室标准化设备配套项目、对贫困人口免费增加体检项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目、健康扶贫政策宣传项目。

(2) 资金安排：项目总投资659.2391万元，其中：县级资金659.2391万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：卫计委 责任人：唐新庆

(5) 绩效目标：实现贫困村标准化卫生室建设，着力改善医疗条件，提升服务能力，满足农村群众的医疗卫生服务需求；增强贫困人口的防病意识，实现健康扶贫工作关口前移。

#### 2. 深度贫困村卫生室建设项目

(1) 建设任务：夏馆镇卢家坪村、大块地村小栗坪村、大庄沟村、赤眉镇庙北村、马山口镇杏树坪村、瓦亭镇药山村、岷岫镇清泉村、七里坪乡黄沙村 9 个深度贫困村卫生室建设项目。

(2) 资金安排：项目总投资 247.1 万元，其中：县级资金 247.1 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 5 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：夏馆镇政府、赤眉镇政府、马山口镇政府、瓦亭镇政府、岷岫镇政府、七里坪乡政府

责任人：宋金鹏、曹逸飞、樊洪涛、薛峥、蔡广和、王学绪

(5) 绩效目标：提高村卫生室在农村三级卫生服务网中的地位、作用，保障农村群众基本医疗卫生服务。

### 3. 危房改造补助资金项目

(1) 建设任务：全县 2578 户贫困户进行危房改造，其中：334 户每户补助 1.7 万元；2244 户每户补助 1.3 万元。

(2) 资金安排：项目总投资 3485 万元，其中：中央资金 3485 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 5 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：住建局 责任人：曹正平

(5) 绩效目标：解决 4116 贫困户危房问题。

#### 4. 教育扶贫

(1) 建设任务：高中、中职春季贫困学生免课本费，贫困学生943人，每生每期130元；高中、中职秋季贫困学生免课本费贫困学生943人，每生每期350元；普通高中春秋贫困学生助学金资金缺口，贫困学生640人次，发放助学金每生每期1300元（春秋各320人）；小学贫困学生生活补贴秋季（非寄宿生），贫困生3879人，每生每期补贴500元；小学贫困学生生活补贴春季（非寄宿生），贫困生3879人，每生每期补贴500元；初中贫困学生生活补贴秋季（非寄宿生），初中阶段贫困生108人，每生每期补贴625元；贫困学生生活补贴春季（非寄宿生），贫困生108人，每生每期补贴625元；普通高中春季无学籍贫困生免学费、住宿费、助学金，无学籍贫困生免学费住宿费、助学金37人次，每人2250元；普通高中秋季无学籍贫困生免学费、住宿费、助学金，无学籍贫困生免学费住宿费、助学金37人次，每人2250元；中职三年级贫困生国家助学金，贫困生国家助学金80人次（春秋各40人）；2018年秋季学前教育保教费、生活补贴（非合格幼儿园），贫困生189人，生活补助每人每期300元，保教费每人每期300元；2018年春季学前教育保教费、生活补贴资金缺口（非合格幼儿园），贫困生169人，生活补助每人每期300元，保教费每人每期300元；2017年度秋期新增建档立卡贫困学生教育补助资金，贫困学生教育补助资金316人。

(2) 资金安排：项目总投资598.919万元，其中：县级资

金 598.919 万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年11月20日完工，2018年11月25日开始验收。

(4) 责任单位：教育体育局 责任人：孟海波

(5) 绩效目标：确保贫困学生都能上起学。

### 5. 贫困村中小学寄宿制改造示范工程项目

(1) 建设任务：涉及4个乡镇、8所学校。其中：夏馆镇吴岗小学新建教学楼1325平方米，夏馆镇中心小学新建餐厅800平方米，夏馆镇黄龙小学新建生活用房200平方米，七里坪乡靳河小学新建餐厅及附属工程200平方米，七里坪乡后坪村中心小学新建综合楼1100平方米，赵店乡花洼小学新建餐厅1000平方米，赵店乡张庄小学新建综合楼700平方米，瓦亭镇石营小学新建餐厅500平方米。

(2) 资金安排：项目总投资885.87万元，其中：县级资金885.87万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月10日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：教育体育局 责任人：孟海波

(5) 绩效目标：使8所贫困学校硬件基础设施更加完备，大幅度提高学校的服务功能和范围，缓解在校学生规模和校舍及设施不足之间的矛盾，为学生提供更加优质的教学资源。

## 6. 教育信息化扶贫项目建设资金

(1) 建设任务：为全县76个贫困村和深度贫困村所在地的82所学校装配159台教学多媒体触控一体机。

(2) 资金安排：项目总投资600万元，其中：县级资金600万元。

(3) 时间进度：计划2018年5月10日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：教育体育局 责任人：孟海波

(5) 绩效目标：满足信息化教学需要，推动城镇名优学校与贫困地区学校共享优质教学资源，缩小城乡教学差距，实现优质资源班班通。

## 7. 贫困村及深度贫困村文化活动室设备设施购置项目

(1) 建设任务：长兴村、雁岭村、白庙村、黑山村等41个贫困村、大块地村、大庄沟村等9个深度贫困村配齐文化活动室设备设施，每个村2万元。

(2) 资金安排：项目总投资100万元，其中：县级资金100万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月10日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：文广新局 责任人：徐向升

(5) 绩效目标：为贫困村群众提供良好的文化娱乐场所，

调动群众参与文化活动的热情，激活群众的创造性和艺术细胞。

## 8. 贫困村体育器材设备购置项目

(1) 建设任务：长兴村、让河村等58个贫困村每村标配8件以上。

(2) 资金安排：项目总投资70万元，其中：县级资金70万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月10日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：教育体育局 责任人：孟海波

(5) 绩效目标：满足58个贫困村广大群众日常健身需要。

## (四) 其它项目

2018年其它类项目计划投资4373.716万元，其中：中央资金415万元，省级资金2292.926万元，市级资金450万元，县级资金1215.79万元。

### 1. 王店镇均张村游园建设项目

(1) 建设任务：王店镇均张村新建游园1个。

(2) 资金安排：项目总投资50万元，其中：县级资金50万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。



(4) 责任单位：王店镇政府 责任人：张涛

(5) 绩效目标：为均张村群众提供良好的悠闲娱乐场所。

## 2. 贫困村及深度贫困村村集体经济增收项目

(1) 建设任务：88 个贫困村和夏馆镇大庄沟村、卢家坪村、小栗坪村3 个深度贫困村，县财政向每个合作社注入20 万元启动资金，各合作社向金融机构贷款80 万元，依托牧原公司，每个合作社把共计100 万元入股河南牧原建筑工程有限公司，作为优先股，按年化10% 收益分红。县财政每年为88 个贫困村和3 个深度贫困村各安排20 万元用以偿还银行贷款，分四年还完。

(2) 资金安排：项目总投资1820 万元，其中：省级资金1490 万元，市级资金130 万元，县级资金200 万元。

(3) 时间进度：计划2018 年4 月5 日开工建设，2018 年5 月31 日完工，2018 年6 月10 日开始验收。

(4) 责任单位：县委农办及各乡镇 责任人：薛荣志

(5) 绩效目标：每村每年收益达到10 万元，着力破解村级集体经济“空壳化”问题，不断壮大贫困村集体经济。

## 3. 雨露计划项目

(1) 建设任务：职业教育2017 年秋季计划1300 人，每人每期补助1000 元，计130 万元；2018 年春季计划1300 人，每人每期补助1500 元，计195 万元；短期技能培训补助对象为全县接受短期技能培训的农村建档立卡贫困人口计划450 人，每人

补助 2000 元，计 90 万元。

(2) 资金安排：项目总投资 415 万元，其中：中央资金 415 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 4 月 5 日开工建设，2018 年 11 月 20 日完工，2018 年 11 月 25 日开始验收。

(4) 责任单位：扶贫办 责任人：罗雄

(5) 绩效目标：通过职业技能培训，帮助经过培训的青壮年贫困农民成功转移就业；通过短期技能培训，使每个贫困农户至少有一名劳动力掌握 1—2 门有一定科技含量的农业生产技术。

#### 4. 贫困村及重点村创业致富带头人培育工程

(1) 建设任务：全县 88 个贫困村 9 个深度贫困村及 38 个重点村（截止 2018 年底，贫困户在 60 户以上的非贫困村）全面开展创业致富带头人培育工作，每村培养 3-5 名致富带头人，全县累计培育创业致富带头人 450 人。

(2) 资金安排：项目总投资 29.7 万元，其中：县级资金 29.7 万元。

(3) 时间进度：计划 2018 年 5 月 10 日开工建设，2018 年 7 月 31 日完工，2018 年 8 月 10 日开始验收。

(4) 责任单位：内乡县职专 责任人：符建华

(5) 绩效目标：全县累计培育创业致富带头人 450 人，按照每人带动 5 户以上贫困户计，实现 2240 户贫困户增收脱贫，

更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。

#### 5. 贫困村广播器材配置项目

(1) 建设任务：南王村、彭沟村等63个贫困村广播器材配置。

(2) 资金安排：项目总投资95.286万元，其中：省级资金95.286万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年11月20日完工，2018年11月25日开始验收。

(4) 责任单位：广电中心 责任人：陈文耀

(5) 绩效目标：使63个贫困村实现应急广播覆盖、通响，达到国家规定的贫困村脱贫标准。

#### 6. 广播电视户户通卫星锅购置项目

(1) 建设任务：购置卫星锅300套。

(2) 资金安排：项目总投资8.64万元，其中：省级资金8.64万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：广电中心 责任人：陈文耀

(5) 绩效目标：解决偏远地区贫困人口电视收看难的问题，使广播电视户户通。

#### 7. 内乡县精准扶贫指挥系统建设项目

(1) 建设任务：精准扶贫指挥系统控制主机、大屏演示主机交换机、存储阵列、软件建设等。

(2) 资金安排：项目总投资200万元，其中：市级资金200万元。

(3) 时间进度：计划2018年3月10日完成招投标，2018年3月15日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：扶贫办 责任人：罗雄

(5) 绩效目标：使我县精准扶贫精准脱贫工作按照信息化、规范化的要求迈上了新的台阶。

#### **8. 贫困人口基本养老保险项目**

(1) 建设任务：2018年城乡居民基本养老保险77人，缴费标准100元/人/年；2018年城乡居民基本养老保险20132人，缴费标准100元/人/年。

(2) 资金安排：项目总投资202.09万元，其中：县级资金202.09万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：人社局 责任人：吕慎虎

(5) 绩效目标：使20209贫困人口应保尽保。

#### **9. 王店镇均张养殖场附属物拆迁补助项目**

(1) 建设任务：王店镇均张养殖场附属物拆迁补助。

(2) 资金安排：项目总投资120万元，其中：市级资金120万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月10日开始验收。

(4) 责任单位：聚爱合作社 责任人：张国甫

(5) 绩效目标：为顺利完成均张养殖场建设，解决养殖场生产生活出行难问题，保证贫困户养殖产业资产收益全覆盖项目持续运营。

#### 10. 建档立卡贫困重度残疾人集中托养项目

(1) 建设任务：采取民办、公助对重度残疾人集中托养，提供设备及生活、护理等费用。

(2) 资金安排：项目总投资594万元，其中：省级资金594万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月30日完成招投标，2018年5月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：残联 责任人：喻理扬

(5) 绩效目标：确保贫困家庭重度残疾人100余人生活有保障、脱贫有依靠，确保因残致贫的贫困家庭与全县人民共同奔小康。

#### 11. 建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍通道改造项目

(1) 建设任务：对350人重度残疾人家庭院落地面平整、

扶手安装、卫生间洗手池低位改造等。

(2) 资金安排：项目总投资105万元，其中：省级资金105万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：残联 责任人：喻理扬

(5) 绩效目标：改善残疾人居家环境，提供残疾人生活质量。

## 12. 医保救助工程县级配套项目

(1) 建设任务：医保救助工程县配套46878人，每人50元。

(2) 资金安排：项目总投资234万元，其中：县级资金234万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：人社局 责任人：吕慎虎

(5) 绩效目标：确保贫困人口医疗保障水平明显提高，彻底解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

## 13. 县贫困人口兜底报销项目

(1) 建设任务：对贫困人口住院医疗费用经层层报销后，合规自付费用超过3000元以上部分予以全额兜底解决。

(2) 资金安排：项目总投资500万元，其中：县级资金

500 万元。

(3) 时间进度：计划2018年4月5日开工建设，2018年7月31日完工，2018年8月10日开始验收。

(4) 责任单位：人社局 责任人：吕慎虎

(5) 绩效目标：对贫困人口住院医疗费用经层层报销后，合规自付费用超过3000元以上部分由政府给予兜底保障。

## 五、部门分工

1. 在县委、县政府的统一领导下，根据县脱贫攻坚规划和项目库以及项目主管部门提出的经县政府领导批准的项目资金申请，县财政局会同县扶贫办、发改委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。

2. 县扶贫办、发改委会同县财政局、卫计委、住建局、交通局、人社局、农办、农业局、水利局、畜牧局、纸业办、广电中心等部门和有关乡镇，分别负责项目实施和资金使用管理工作。广播电视助力精准扶贫工程由县广电中心负责实施；医保救助工程、贫困人口兜底报销和贫困人口基本养老保险项目由人社局负责实施；贫困村村内ppp基础设施建设项目由县农办负责实施；农田水利基础工程建设项目和农村安全饮水项目由县水利局负责实施。以上负责项目实施的单位要严格执行《河南省扶贫资金管理辦法》等有关规章制度的规定。

3. 县纪委、监察局、检察院、审计局、财政局、扶贫办、发改委等部门，负责扶贫资金分配使用的监督检查工作。

## 六、资金使用操作程序

### 1. 扶贫项目资金使用操作程序

(1) 项目主管单位根据脱贫攻坚规划和项目库确定建设项目，提出项目建设资金申请；

(2) 项目资金申请经县扶贫办确认该建设项目在县脱贫攻坚规划和项目库范围以内，签字盖章后，常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政局；

(3) 县财政局收到县扶贫办签字盖章确认并经县领导审批的项目资金申请进行审核后，按照国库集中支付制度规定将资金下达到项目主管单位；

(4) 项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行报账；

(5) 报账资料经项目主管单位、扶贫办和县财政局按照《河南省扶贫资金管理办法》、《河南省财政农业专项资金报账制管理办法》等有关规定进行审核后予以支付。

2. 补助类项目报账资料中须附有各相关乡镇人民政府汇总的由乡镇党委书记或乡镇长签字并加盖公章的本乡镇建档立卡贫困户、贫困人口补助资金申请汇总表和村党支部、村委会签字盖章确认的各村贫困户、贫困人口补助资金申请汇总表（含个人姓名、身份证号、银行卡号、发放标准、发放金额等相关信息）。相关信息由项目主管单位根据国家有关规定据实审核确认。县财



政局根据相关业务主管部门确认的补助资金信息，通过“一卡通”系统直接发放到个人账户或直接拨付到经村、乡、县三级确认与贫困户签有帮扶协议带动贫困户脱贫的合作社和企业账户。严禁以现金形式发放。

扶贫建设类项目资金实行财政直接支付。严禁设立扶贫资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，严禁提取和支付现金。扶贫项目实施单位和业务主管部门不得从扶贫资金中提取管理费。

## **七、监管措施**

### **1. 组织监管**

统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

### **2. 部门监督**

县纪检、检察、监察、审计、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

### **3. 社会监督**

建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息要及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金，要在项目所在行政村进行公示公告，期限不少于7天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

- 附：**
1. 内乡县 2018 年统筹整合财政涉农资金汇总表
  2. 内乡县 2018 年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目汇总表
  3. 内乡县 2018 年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
  4. 内乡县统筹整合财政涉农资金工作领导小组

# 内乡县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表

序号	专项资金名称	资金文号	总计	2018年度资金					收回扶贫资金	统筹整合资金	备注
				合计	中央	省级	市级	县级			
1	2018年中央及省级财政扶贫发展资金	宛财预(2017)176号	5123	5123							
2	2018年中央及省级财政扶贫以工代赈资金	宛财预(2017)121号	115	115						*	
3	2018年中央及省级财政扶贫以工代赈资金	宛财预(2017)138号	84	84						*	
4	下达2018年国有贫困林场扶贫资金	宛财预(2017)120号	30	30						*	
11	2018年省派驻村第一书记专项扶贫资金	宛财预(2017)143号	150	150		150				*	
5	2017年土地整治工作专项资金	宛财预(2017)740号	453						453		
6	2018年中央水利发展资金和省级资金	宛财预(2017)169号	1379								
7	2017年中央和省级林业改革发展资金	宛财预(2017)725号	330.5						1379		
8	2018年农业综合开发贫困县可统筹整合财政资金	宛财预(2017)136号	2028						330.5		
9	2017年第三批县乡道及干线公路(第二批)危桥改造和安防工程切块中央车辆购置税	宛财预(2017)798号	283						2028		
10	2018年农村危房改造中央和省级补助资金	宛财预(2017)110号	567.8						283		
12	2018年粮改何试点项目补助资金	宛财预(2017)139号	152						567.8		
13	2018年市派驻村第一书记专项扶贫资金项目	宛财预(2018)229号	330			330			152		
14	2017年整合结余		0.8205								
15	回收2017年资金	内财预(2018)115	17.3616					0.8205			
16	统筹整合资金	待统筹整合资金	23858.8579					17.3616			
	合计		34902.34	5832	150	330	5352	18.1821	23858.8579	29052.1579	

# 内乡县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目汇总表

单位: 万元、个

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
总计	245					34902.34	
一、基础设施类	172					17292.624	
	73	交通扶贫项目	交通局	45个贫困村新建道路119.52公里	中央资金3508.2万元, 县级资金966.8万元	4475	
	2	王店镇显圣庙村道路、桥建设项目	王店镇政府	仓房-张庄1组3公里、3.5米宽, 桥1座	中央资金193万元	193	
	1	赵店乡张庄村双孢蘑菇产业园道路建设项目	赵店乡政府	新建道路3572平米、厚0.18米	中央资金25万元	25	
	1	七里坪乡蚌峪村香菇产业园道路建设项目	七里坪乡政府	新建道路1429平米、厚0.18米	中央资金10万元	10	
	1	贫困村公共基础设施建设项目	农办	涉及内乡县15个乡镇102个行政村的道路硬化、卫生室建设、文化广场、简易戏台、村部建设、路灯安装、公厕建设、村庄坑塘建设、污水管网、污水处理设施等工程建设。	省级资金706.186万元	706.186	
	1	深度贫困村文化广场、简易戏台补助项目	夏馆镇、柞岫镇、赤眉镇、七里坪乡瓦亭镇	夏馆镇小栗坪村、大庄沟村、芦家坪村、大块地村、柞岫镇清泉村、赤眉镇庙北村、七里坪乡黄沙村7个深度贫困村建设文化广场、简易戏台各1个, 瓦亭镇药山村建设简易戏台1个。	中央资金94万元	94	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
	1	贫困村村容村貌整治建设项目	公路局	用于公路沿线88个贫困村门前道路改造、挡土墙、红砖砌墙、绿化、道路标线清水墙、陶瓷面砖墙、墙裙粉刷等。	省级资金824.19万元, 县级资金, 175.81万元	1000	
	1	灌涨镇刘营村村容村貌整治项目	灌涨镇政府	灌二路两侧房屋粉刷及屋面改造	县级资金29.85万元	29.85	
	1	贫困村垃圾处理设施建设项目	住建局	全县88个贫困村建村级垃圾填埋坑、公厕, 购置垃圾收集箱、垃圾收集车等	中央资金1787.908万元, 省级资金337.16万元	2125.068	
61		安全饮水巩固提升工程项目	水利局	13乡镇53个贫困村新打机电井81眼、大口井30眼、新建坝池28座、配套水泵105套、无塔供水120套、入户设施7261套、铺设管道554.25公里。新建8个水厂(含覆盖16个贫困村)。管网延伸8处、新建供水站3处、更换变压器1处、水质检验仪器4台、机房温控设备2台、消毒过滤设备4台、更换水泵7套、压力罐1个、入户设施1534户、铺设管道47.76公里。	中央资金5189.74万元, 县级资金1453.59万元	6643.33	
1		非贫困村零星贫困户安全饮水建设项目	水利局	七里坪乡、余关镇、岷峨镇等10乡镇, 余关镇梁坪村、麦山村、岷峨镇彭营村等37个非贫困村零星贫困户村安装自来水、建集中供水工程。	中央资金620万元	620	
20		贫困村水利基础设施建设项目	水利局	新建桃溪镇东川村、夏馆镇湍源村、余关镇报事滩村、灌涨镇郭营村、师岗镇时店村、七里坪乡七潭村、岷峨镇孙岗村、岷峨镇双堰村塘坝8处; 余关镇子育村、七里坪乡后舍村、桃溪镇黑山村、大桥乡杨沟村、瓦亭镇罗沟村机电井5处; 师岗镇王岗村及周边、王店镇均张村及周边、马山口镇打磨岗村及周边、王店镇马沟村及周边、大桥乡大周村及周边、灌涨镇岗头村及周边、马山口镇白庙村及周边7处饮水供水工程。	中央资金1161.19万元	1161.19	
1		万沟林场扶贫资金建设项目	宝天曼管理局	基础设施建设及生产发展	中央资金20万元	20	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
	1	湍河林场基础设施建设	林业局	新建护林房1处, 建筑面积80平方米	中央资金10万元	10	
	6	市派驻村第一书记专项扶贫资金项目	夏馆镇政府、瓦亭镇政府、赤眉镇政府、马山口镇政府	夏馆镇大庄沟村新建护坡610米; 夏馆镇小栗坪村修建桥梁2座, 入户道50米, 便民服务大厅1座, 建设面积40平方米; 夏馆镇大坎地村建拦河坝2座; 瓦亭镇药山村建设文化大院1处, 四上四下共八间房屋, 占地面积128.5平方米, 建筑面积228平方米; 赤眉镇庙北村安装100盏太阳能路灯; 马山口镇杏树坪村新建桥梁2座。	市级资金180万元	180	
二、产业扶贫类	18					6589.8719	
	3	省派驻村第一书记专项扶贫资金项目	大桥乡政府、师岗镇政府、瓦亭镇政府	大桥乡河南村建设果蔬储藏室一处, 占地约2亩; 师岗镇曹营村购置油炸黄秋葵生产线; 瓦亭镇罗沟村新建罗沟切纸厂附属车间。	省级资金150万元	150	
	5	市派驻村第一书记专项扶贫资金项目	余关镇政府、七里坪乡政府、山口镇政府、馆镇政府	余关镇了育村采购38500株迷迭香种苗, 以全村50户贫困户名义加入了育村迷迭香专业合作社, 合作社每年给每户贫困户分红1000元, 持续10年。七里坪乡黄沙村建设一个半自动化食用菌拌料、袋装、封口生产线一套; 马山口镇樊岗村新建厂房400平方米; 马山口镇打磨岗村新建鱼池2400平方米; 夏馆镇卢家坪村修建河坝工程。	市级资金150万元	150	
	1	仙鹤纸业扶贫车间补贴项目	纸业办	支付2018年仙鹤纸业扶贫车间补贴	县级资金60万元	60	
	1	双孢蘑菇产业补贴	农办	对在贫困村进行草腐菌生产的经营主体, 按照实际种植面积每平方米20元的标准给予一次性财政奖补, 非贫困村按照实际种植面积每平方米10元的标准给予一次性财政奖补。	中央资金84.992万元	84.992	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
	1	紫薯产业冷库建设项目	城乡一体化公司	建冷库1座	县级资金500万元	500	
	1	电子商务进农村村级服务站	商务局	82个贫困村电子商务进农村村级服务站, 每村1.5万元	省级资金123万元	123	
	1	二龙山旅游扶贫建设项目	义投公司	用于二龙山旅游扶贫的道路、景观及绿化等建设项目。	中央资金2420.4万元, 省级资金579.6万元	3000	
	1	风险补偿金	扶贫办	用于弥补扶贫贴息贷款坏账损失, 降低风险, 以调动金融机构发放扶贫贴息贷款的积极性。	县级资金1000万元	1000	
	1	贫困户春牧养牛小额贷款贴息项目	畜牧局	余关镇、赤眉镇等8个乡镇、52个村、690户贫困户春牧养牛贷款贴息。	县级资金183.38万元	183.3799	
	1	投控公司3.85亿元光伏扶贫产业扶贫贷款贴息项目	投控公司	对3.85亿元光伏扶贫产业扶贫贷款进行贴息。	市级资金1000万元, 县级资金155万元	1155	
	1	构树扶贫种苗补贴项目	县委农办	发展构树125亩。每亩种植800棵, 亩租金800元, 亩构树补贴种苗2400元。	中央资金40万元	40	
	1	新增贫困户聚爱养殖到户增收项目	畜牧局、聚爱合作社	依托牧原公司, 通过“政府+龙头企业+专业合作社+金融+贫困户”“5+”模式, 组织新增的287户贫困户贫困户把5000元到户增收项目资金投入成立内乡县聚爱农民专业合作社。合作社利用国开行扶贫贷款、人民银行扶贫再贷款, 结合牧原公司对标准化养猪设施的需求, 按照“合作社贷款建设猪舍—牧原公司租赁经营并支付租金—贷款到期后牧原公司回购猪舍”的方法, 推进养殖扶贫产业, 使参与的贫困户资产收益每年不低于3200元, 收益期10年。	中央资金143.5万元	143.5	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容（建设任务）	来源渠道	投资金额	备注
三、公共服务类	39					6646.1281	
	4	健康扶贫资金项目	卫计委	实现贫困村标准化卫生室建设，着力改善医疗条件，提升服务能力，满足农村群众的医疗卫生服务需求；增强贫困人口的健康意识，实现健康扶贫工作关口前移。	县级资金659.2391万元	659.2391	
	9	深度贫困村卫生室建设项目	夏馆镇政府、瓦亭镇政府、赤眉镇政府、马山口镇政府、七里坪乡政府、岬镇政府	夏馆镇卢家坪村、大块地村小栗坪村、大庄沟村、赤眉镇庙北村、马山口镇杏树坪村、瓦亭镇药山村、岬镇清泉村、七里坪乡黄沙村9个深度贫困村卫生室建设项目	县级资金247.1万元	247.1	
	1	危房改造补助资金项目	住建局	全县2578贫困户进行危房改造，其中：334户每户1.7万元；2244户每户补助1.3万元。	中央资金3485万元	3485	
	1	高中、中职春季贫困学生免课本费	教体局	高中、中职贫困学生943人，每生每期130元	县级资金12.259万元	12.259	
	1	高中、中职秋季贫困学生免课本费	教体局	高中、中职贫困学生943人，每生每期350元	县级资金33.005万元	33.005	
	1	普通高中春季贫困学生助学金缺口	教体局	普通高中贫困学生640人次，发放助学金每生每期1300元（春秋各320人）	县级资金83.2万元	83.2	
	1	小学贫困学生生活补贴秋季（非寄宿生）	教体局	小学阶段贫困生3879人，每生每期补贴500元	县级资金193.95万元	193.95	
	1	小学贫困学生生活补贴春季（非寄宿生）	教体局	小学阶段贫困生3879人，每生每期补贴500元	县级资金193.95万元	193.95	
	1	初中贫困学生生活补贴秋季（非寄宿生）	教体局	初中阶段贫困生108人，每生每期补贴625元	县级资金6.75万元	6.75	
	1	初中贫困学生生活补贴春季（非寄宿生）	教体局	初中阶段贫困生108人，每生每期补贴625元	县级资金6.75万元	6.75	



项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
	1	普通高中春季无学籍贫困生免学费、住宿费、助学金	教体局	普通高中无学籍贫困生免学费住宿费、助学金37人次, 每人2250元	县级资金8.325万元	8.325	
	1	普通高中秋季无学籍贫困生免学费、住宿费、助学金	教体局	普通高中无学籍贫困生免学费住宿费、助学金37人次, 每人2250元	县级资金8.325万元	8.325	
	1	中职三年级贫困生国家助学金	教体局	中职三年级贫困生国家助学金80人次(春秋各40人)	县级资金8万元	8	
	1	2018年秋季学前教育保教费、生活补贴(非合格幼儿园)	教体局	学前教育贫困生189人, 生活补助每人每期300元, 保教费每人每期300元。	县级资金11.34万元	11.34	
	1	2018年春季学前教育保教费、生活补贴资金缺口(非合格幼儿园)	教体局	学前教育贫困生169人, 生活补助每人每期300元, 保教费每人每期300元。	县级资金10.14万元	10.14	
	8	贫困村中小学寄宿制改造示范工程项目	教体局	涉及4乡镇、8所学校。其中:夏馆镇吴岗中心小学新建教学楼1325平米, 夏馆镇中心小学新建餐厅800平米, 夏馆镇黄龙小学新建生活用房200平米, 七里坪乡靳河小学新建餐厅及附属工程200平米, 七里坪乡中心小学新建综合楼1100平米, 赵店乡花洼小学新建餐厅1000平米, 赵店乡张庄小学新建综合楼700平米, 瓦亭镇石营小学新建餐厅500平米。	县级资金885.87万元	885.87	
	1	教育信息化扶贫项目建设资金	教体局	为全县76个贫困村和深度贫困村所在地的82所学校装配159台教学多媒体触控一体机。	县级资金600万元	600	
	1	2017年度秋期新增建档立卡贫困学生教育补助资金	教体局	2017年度秋期新增建档立卡贫困学生教育补助资金316人	县级资金22.925万元	22.925	
	2	贫困村及深度贫困村文化活动室设备设施购置项目	文广新局	41个贫困村、9个深度贫困村配齐文化活动室设备设施, 每个村2万元	县级资金100万元	100	
	1	贫困村体育器材设备购置项目	教体局	58个贫困村每村标配8件以上。	县级资金70万元	70	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容(建设任务)	来源渠道	投资金额	备注
四、其它	16	其他扶贫发展项目				4373.716	
	1	王店镇均张村游园建设项目	王店镇政府	新建游园1个	县级资金50万元	50	
	2	贫困村及深度贫困村集体经济增收村配套资金项目	农办	88个贫困村和夏馆镇大庄沟村、卢家坪村、小栗坪村3个深度贫困村, 每村配置20万元。	省级资金1490万元, 市级资金130万元, 县级资金200万元。	1820	
	1	雨露计划项目	扶贫办	职业教育2017年秋季计划1300人, 每人每期补助1000元, 计130万元; 2018年春季计划1300人, 每人每期补助1500元, 计195万元; 短期技能培训补助对象为全县接受短期技能培训的农村建档立卡贫困人口计划450人, 每人补助2000元, 计90万元	中央资金415万元	415	
	1	贫困村及重点村创业致富带头人培育工程	内乡县职专	全县88个贫困村9个深度贫困村及38个重点村(截止2017年底, 贫困户在60户以上的非贫困村) 全面开展创业致富带头人培育工作, 每村培养3-5名致富带头人, 全县累计培育创业致富带头人450人。	县级资金29.7万元	29.7	
	2	贫困村广播器材配置项目	广电中心	63个贫困村广播器材配置	省级资金95.286万元	95.286	
	1	广播电视户户通卫星锅购置项目	广电中心	购置卫星锅300套	省级资金8.64万元	8.64	
	1	内乡县精准扶贫指挥系统建设项目	扶贫办	精准扶贫指挥系统控制主机、大屏演示主机交换机、存储阵列、软件建设等。	市级资金200万元	200	
	2	贫困人口基本养老保险项目	人社局	2017年城乡居民基本养老保险77人、缴费标准100元/人/年, 2018年城乡居民基本养老保险20132人、缴费标准100元/人/年	县级资金202.09万元	202.09	
	1	王店镇均张养殖场附属物拆迁补助项目	王店镇政府	王店镇均张养殖场附属物拆迁补助	市级资金120万元	120	

项目类别	项目个数	项目名称	责任单位	项目内容（建设任务）	来源渠道	投资金额	备注
	1	建档立卡贫困重度残疾人集中托养项目	残联	采取民办、公助对重度残疾人集中托养场所，提供设备及生活、护理等费用。	省级资金594万元	594	
	1	建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍通道改造项目	残联	对350人重度残疾人家庭院落地面平整，扶手安装、卫生间洗手池低位改造等	省级资金105万元	105	
	1	医保救助工程县级配套	人社局	医保救助工程县配套46878人、人50元	县级资金234万元	234	
	1	县贫困人口兜底报销医药费	人社局	对贫困人口住院医疗费用经层层报销后，合规自付费用超过3000元以上部分予以全额兜底解决。	县级资金500万元	500	

