

内乡县发展和改革委员会文件

内发改[2019] 98 号

关于内乡县第十五届人民代表大会第五次 会议代表建议提交宁西铁路跨线桥意见的 答 复

李晓同志：

根据您提出的第 43 号议案《宁西铁路跨线桥建设的议案》，委领导高度重视，并会同相关部门现场进行踏勘调查，对有关问题会同郑州铁路局洛阳指挥部进行协商解决。现回复如下：

宁西铁路跨线桥（兴业路）位于湍东镇张岗村白岗组，由于 2013 年 9 月既有线桥因为路堑边坡滑坡发生倾斜，危及行人及铁路行车运输安全，县政府高度重视，安排我委与郑州铁路局洛阳指挥部对接协商，经多次会商研究，确定此危桥拆除重建一座长 108 米，宽 40 米，5 孔 42 根桩的跨线桥并签订合同，由铁路方负责施工建设。目前，该工程已完

成 21 根桩基，其他工程正在建设，但是进展缓慢，原因是：在我县政府与郑州铁路局洛阳工程指挥部签订的委托建设合同后启动跨线桥建设，建设过程中需启动铁路沿线“四电迁改”工程，县政府已与洛阳工程指挥部多次协调、发函，于 2019 年 8 月 20 日在此合同基础上补签了“四电迁改”的合同，目前洛阳工程指挥部正在会签工程资金申请及其他手续，洛阳工程指挥部与施工方中铁二十局签订协议后方可加快工程进度，现正在进行。

我委将继续加强跟踪服务，协调督促郑州铁路局洛阳指挥部加快工程建设，为全县经济发展和百姓出行畅通做出积极贡献。

感谢您对发改委工作的支持和提出的宝贵意见。

内乡县发改委

2019 年 9 月 6 日

